Overall-planning

Periode:  12-06-2023 tot 14-10-2023
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1 VOORBEREIDINGEN: 1. Vo
’ 1
2 Opdrachtgever / Helmig / W - Aanpassen tekenwerk / constructieg 2. P tekenwerk / tav, 1
1
3 Opdrachtgever/WFB i Inmeten diversen (kozijnen binnen e 3. Inmeten diversen (kozijnen binnen en buiten - kleur/type ventilatieroosters - 1
1
’ 1
4 Opdrachtgever / WFB Bemonsteren (Deurbeslag - gevelst 4. (Deurbeslag - - - - hordeuren - 1
1
) ) " ) 1
5 Opdrachtgever / Pijpers - Pr Invullen stelpost stalen kozijnen met 5. Invullen stelpost stalen kozijnen met beglazing 1
1
) ; » 1
6 Opdrachtgever /Isero/WFB i Invullen stelpost hang- en sluitwerk 6. Invullen stelpost hang- en sluitwerk voordeur incl. cilinders etc. 1
1
1
7 Opdrachtgever / WFB Invullen stelpost vensterbanken 7. Invullen stelpost vensterbanken 1
1
) ) 1
8 Opdrachtgever / Brabant Te - | i Invullen stelpost wand- / vioer- / plint 8. Invullen stelpost wand- / vioer- / plinttegels 1
1
1
9 Opdrachtgever / Schildersbe Invullen kleuren schilder- en texwerk 9. Invullen Kleuren schilder- en texwerk 1
1
| 1
10 Opdrachtgever i Leegruimen begane grond compleet 10. I!““““““ Leegruimen begane grond compleet + 2* overloop en ketelruimte / slaapkamef 1
¥ 1
) o 1 ) 1
11 WFB Inrichten bouwplaats incl. rijplaten / i 1. I:l Inrichten bouwplaats incl. rijplaten / schaftkeet / re¢lamebord 1
[} 1
) ) 1 ! 1
12 Van Hoof Containers i Plaatsen / ophalen containers i 12. I:l Plaatsen / ophalen containers 1
1 1
- 1 ; 1
13 Aarts Plaatsen / ophalen toiletunit i 13. I:l Plaatsen / ophalen toiletunit 1
[} 1
]
14 = VERBOUWINGSWERKZAAMH 1 14. VER
1
’ ] ) | ) 1
15 Will van der Velden / Wouter Ontkoppelen bestaande W- en E i 15. I:l [} bestaande W- en E-installatie waar nodig 1
[} 1
] 1
16 Will van der Velden / Wouter N Formeren tapwaterpunt bouw + b i 16. I:l Formeren bouw + ieningen 47230V 1
1 1
]
17 WFB Aanbrengen afdekvoorzieningen i 17. I:l Aanbrengen afdekvoorzieningen 2* trap / Overloop 1e en 2e verdieping / glas gashaard 1
[} 1
] ] 1
18 WFB e Formeren stofschot op overloop i 18. I:l Formeren stofschot op overloop 1e verdieping 1
1 1
] 1
19 wee e Verwijderen en afvoeren bestaan 1 19. I:l Verwijderen en afvoeren bestaande keuken / pantry / kapstok compleet 1
[} 1
] : 1 1
20 WFB e Verwijderen en afvoeren binnen-/ i 20. I:l iideren en afvoeren bi 1
1 1
] 1
21 De Crom Grond-enSloopw . i i Sloopwerk begane grondvioer in 1 21 I:l Sloopwerk begane grondvioer incl. binnenmuren en wandtegels compleet 1
[} 1
] 1
22 WFB e Stempel- / stutwerkzaamheden i 22. I:l Stempel- / stutwerkzaamheden 1
1 1
] | 1
23 weB e Plaatsen en aanwerken stalen lig 1 23 I:l Plaatsen en aanwerken stalen ligger HEB160 1
1 1
] ) 1
24 WFB . Formeren poeren tpv bestaande i 24. I:l Formeren poeren tpv bestaande fundering incl. aanstorten compleet 1
1 1
] 1
25 De Crom Grond- en Sloopw . Verlagen zandbed tot 305mm -/~ 1 25, I:l Verlagen zandbed tot 305mm -/- Peil incl. afvoeren vrijkomgnde grond 1
1 1
] 1
26 Will van der Velden / Wouter I Vernieuwen leidingwerk W- en E i 26. I:l i idi W-enE jes in zandbed 1
1 1
]
27 wee Vernieuwen gevelkozijnen Bega i 27. | | Vernieuwen gevelkozijien Begane grond incl. tijdelijk dichtzetten voorgevel compleet 1
1 1
] 1
28 WFB e Aanhelen gevelmetselwerk binne i 28. I:l Aanfielen gevelmetselwerk binnen en buiten waar nodig 1
1 1
] 1
29 wee e Egaliseren + folie + isolatie + afst 1 29 I:l Egaliseren + folie + isolatie + afstandhouders + wapening 1
1 1
’ - ] ’ ; 1
30 Willvan der Velden / Wouter . i i Leidingwerk in begane grondvioer 1 30. Leidingwerk in begane grondvioer 1
[} 1
] 1
31 weB Storten begane grondvioer 1 31 Storten begarle grondvioer 1
1 1
1 | o 1
32 WFB e Aanbrengen raamdorpelstenen (i 1 32 (incl. incl. inwassen 1
[} 1
] 1
3 weB Aanhelen voegwerk gevelmetsel 1 33, Aanhelen voegwerk gevelmetselwerk 1
1 1
) - 1 | [ I ) 1
34 WFB . Stelwerk profielen en binnenkozij i 34. I:l Stelwerk profielen en binnenkozijnen verdiepingshoog, 3 stuks 1
[} 1
’ 1 ) 1
35 WFB . Metsel-fljmwerk binnenwanden 1 35. I:l Metsel-/ljmwerk binnenwanden 1
1 1
] 1
36 Stolk Glasservice Plaatsen beglazing + roosters in i 36. I:l Plaatsen beglazing + roosters in nieuwe houten kozijnen 1
[} 1
]
37 weB Plaatsen noodcilinders/-deurkruk 1 37. I:l Plaatsen noodcilinders/-deurkrukken 1
1 1
" . 1 ) ; 1
38 WFB Inslijpen nieuw daklood incl. aan i 38. I:l Inslijpen nieuw daklood incl. aanvoegen + aanhelen trimplank compleet 1
[} 1
" ) 1 [ ) 1
39 wFB Verwijderen dakgrind, dakirim en 1 39, I:l Verwijderen dakgrind, dakirim en en 1
1 1
1 ) 1
40 WFB Uitstroken en formeren plafond v i 40. I:l Uitstroken en formeren plafond voorgevel|tpv entree / garagedeur 1
[} 1
) ) 1 ) ) ) 1
41 Langenberg o E i Isolatie + dakbedekking + lichtko i 41. I:l Isolatie + + + daktrim op dak 3000+P. 1
1 1
’ 1 ) ) 1
42 Will van der Velden Plaatsen en aansluiten HWA-afv i 42. I:l Plaatsen en aansluiten HWA-afvoer (+ isoleren) 1
[} 1
’ ) ) 1 1 ] 1
43 Opdrachtgever / Will van der N Aftekenen leidingwerk W- en E-i i 43. I:l Aftekenen leidingwerk W- en E-installaties (Bestaand deel eerder 1) 1
1 1
] 1
44 WFB Boor- / hak en freeswerk tby leidi i 44. I:l Boor- / hak en freeswerk tbv leidingen + achterhout VV-verdeler + Meterkast 1
[} 1
; ) ! 1 J o i) ) 1
45 Will van der Velden / Wouter . Vemieuwen / aanpassen / uitbrei i 5. I:l /  uitbreiden W-enE. 1
1 1
] 1
46 WFB Verlaagd plafond deel keuken uit i 46 I:l Verlaagd plafond deel keuken uitstroken + uitstroken (dubbel) entree-zitje-bijkeuken-bergruimte 1
[} 1
]
47 WFB e Aanwerken leidingwerk en wand i 47. I:l en wanden 1
1 1
! ] ) : 1
48 WFB Beplating gipsplaten plafonds + a 1 48. I:l Beplating gipsplaten plafonds + aftimmeren lichtkoepel 1
[} 1
] 1
49 WFB e Schoonvegen ondervioer i 49. I:l Schoonvegen ondervioer 1
1 1
] ) 1
50 Will van der Velden Netten vioerverwarming incl. vioe i 50. I:l Netten incl. compleet 1
[} 1
; e 1 - . 1
51 Will van der Velden/ Wouter . i i Overig leidingwerk in vioeren i 51. I:l Overig leidingwerk in vioeren 1
1 1
] 1
52 WFB Stellen matrand tbv vioerluik incl. i 52 I:l Stellen matrand tbv viderluik incl. geisoleerd vioerluik en RVS strip tbv matverlaging 1
[} 1
’ 1 1
53 Brugmans Groep i Aanbrengen cementdekvloer incl i 53. I:l incl. 1
1 1
] 1
54 Van Poppel Stucwerken i i Pleisterwerk WR-wanden i 54. I:l Pleisterwerk WR-wanden 1
1 1
] ’ 1
55 Van Poppel Stucwerken . Pleisterwerk wanden 1 55. | Pleisterwerk wanden 1
1 1
] 1
56 Van Poppel Stucwerken . Pleisterwerk plafonds 1 56. Pleisterwerk plafonds 1
1 1
] 1
57 Will van der Velden i i Leveren / plaatsen / aansluiten ni i 57. I:l Leveren / plaatsen / aansluiten nieuwe CV-ketel 1
1 1
] 1
58 Willvan der Velden i i Opstookprotocol cementdekvioer 1 58 | o ivm PVC 1
1 1
' . ’ ] ; . . 1
59 M. Smits Tegelwerken i Aanwerken inbouwreservoir incl. i 59. I:l incl. en inwassen compleet 1
1 1
] 1
60 M.Smits Tegelwerken i i Aanbrengen vioertegels incl. vioe 1 60. I:l incl. en inwassen compleet 1
1 1
] : 1
61 Van Poppel Stucwerken i i Aanhelen stucwerk boven wandt i 61. I:l Aanhelen stucwerk boven wandtegels toilet 1
[} 1
] ) 1
62 Wouters Installatietechniek i i Voormontage E-installatie incl. v 1 62. I:l E-installatie incl. meterkast 1
1 1
] 1
63 WFB e Aftimmerwerkzaamheden binnen i 63. I:l Aftimmerwerkzaamheden binnenkozijnen 1
[} 1
] 1
64 Rovers Timmerwerken i i Afhangen binnendeuren incl. voo 1 64. I:l Afhangen binnendeuren incl. voormontage H&S-werk 1
1 1
] 1
65 WFB . Plaatsen vensterbanken i 65. I:l Plaatsen vensterbanken 1
[} 1
" ' ) 1 1
66 Pijpers-Projects . Leveren/ plaatsen stalen kozijne 1 66. I:l Leveren / plaatsen stalen kozijnen, 3 stuks (afhankelijk van levertijd 11) 1
1 1
) ; 1 1
67 Schildersbedrijf Yura ..., Schilder- en texwerkzaamheden 1 67. | Schilder- en texwerkzaamheden binnen en buiten 1
[} 1
) ) ] 1
68 Willvan der Velden i i Leveren / plaatsen / aansluiten ni 1 68. I:l Leveren / plaatsen / aansluiten nieuwe MV-unit indl. ventilatieroosters 1
1 1
’ - 1 1
69 Will van der Velden ... Plaatsen en aansluiten sanitair in i 69. I:l Plaatsen en aansluiten sanitair incl. kitwdrkzaamheden 1
[} 1
' . . 1 1
70 Wouters Installatietechniek i i Afmontage E-installatie incl. plaa i 70. I:l Afmontage E-installatie incl. plagtsen spats 1
1 1
] 1
7 Solyscreen .. Leveren/ plaatsen hordeuren (sc i 7. I:l Leveren / plaatsen hortleuren (schuifpui - achterdeur) 1
[} 1
) ] 1
72 wEB Afmontage binnen- en buitendeu 1 72. I:l Afmontage binen- en buitendeuren incl. plaatsen definitieve cilinders 1
1 1
] 1
73 Opdrachtgever (2727?) ..., Leveren/ aanbrengen PVC-vioer 1 7. Leveren / aarjbrengen PVC-vioer i 1
[} 1
] 1
74 Opdrachtgever (Van Diesse T Plaatsen keuken / bijkeuken i 74. I:l Plagjsen
1 1
’ ) ) ]
75 Will van der Velden / Wouter . Aansluiten keuken / bijkeuken 1 75. Aan
[}
] L 1
76 = OPLEVERING: 1 76. — OPLEVERING: 1
1 1
. 1 ) 1
77 WFB Vooroplevering i 77. I:l Vooroplevering 1
[} 1
! ] ) 1
78 ALLEN Narooien 1 78 | | Narooien 1
1 1
) ) ] I I 1
79 WFB Opruimen en afvoeren restmateri i 79. I:l Opruimen en afvoeren restmaterialen 1
[} 1
] 1
80 Opdrachigever/WFB i Oplevering i 80. I:l Oplevering 1
1 1
] 1
81 I ]
[} 1
] 1
82 I I
1 1
] 1
1 1
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