Overall-planning

Periode:  12-06-2023 tot 14-10-2023
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1 [-] VOORBEREIDINGEN: 1. VO..
2 | Opdrachtgever / Helmig / .. |} Aanpassen tekenwerk / construc ... 2. [:| Aanpassen tekenwerk / constructiegegevens t.a.v. uitvoeringstekeningen i
3 | Opdrachtgever/WFB i Inmeten diversen (kozijnen binne .. 3. [:| Inmeten diversen (kozijnen binnen en buiten - kleur/type ventilatieroosters - i
4 | Opdrachtgever/ WFB | Bemonsteren (Deurbeslag - gev ... 4. I:l Bemonsteren (Deurbeslag - gevelstenen - raamdorpels - lichtkoepel - hordeuren - i
5 | Opdrachtgever/Pijpers- .. = i Invullen stelpost stalen kozijnen ... 5. - Invullen stelpost stalen kozijnen met beglazing i
6 | Opdrachtgever/Isero/W .. @ i Invullen stelpost hang- en sluitw ... 6. [:| Invullen stelpost hang- en sluitwerk voordeur incl. cilinders etc. i
7 | Opdrachtgever/WFB i Invullen stelpost vensterbanken 7. [:| Invullen stelpost vensterbanken i
8 | Opdrachtgever /Brabant .. | i Invullen stelpost wand- / vloer-/ .. 8. [:| Invullen stelpost wand- / vioer- / plinttegels i
9 | Opdrachtgever / Schilders ... | i Invullen kleuren schilder- en tex ... 9. [:| Invullen kleuren schilder- en texwerk i
10 | Opdrachtgever - Leegruimen begane grond compl ... 10. i“m“mm | Leegruimen begane grond compleet + 2* overloop en ketelrdimte / slaapkamer i
11 (WFB e Inrichten bouwplaats incl. rijplate i 11. |:| Inrichten bouwplaats incl. rijplaten / schaftkeet / reclamebord i
12 | Van Hoof Containers i Plaatsen / ophalen containers i 12. |:| Plaatsen / ophalen containers i
13 |Aats e Plaatsen / ophalen toiletunit i 13. |:| Plaatsen / ophalen toiletunit i
14 (e [l VERBOUWINGSWERKZAA i 14. — VER...
15 | Willvan der Velden/Wou .. | | &= Ontkoppelen bestaande W-e ... i 15. |:| Ontkoppelen bestaande W- en E-installatie waar nodig i
16 | Willvan der Velden/Wou .. | | i Formeren tapwaterpunt bouw .. i 16. |:| Formeren tapwaterpunt bouw + bouwstroomvoorzieningen 4*230V i
17 |\WFB i b Aanbrengen afdekvoorzienin .. i 17. |:| Aanbrengen afdekvoorzieningen 2* trap / Overloop 1e en 2e verdieping / glas gashaard i
18 [WFB P e Formeren stofschot op overlo .. i 18. |:| Formeren stofschot op overloop 1e verdieping i
19 |\WFB i b Verwijderen en afvoeren best .. i 19. |:| Verwijderen en afvoeren bestaande keuken / pantry / kapstok compleet i
20 (WrB e Verwijderen en afvoeren binn i 20. |:| Verwijderen en afvoeren binnen-/schuifdeuren i
21 | De Crom Grond-en Sloop .. | i Sloopwerk begane grondvloe .. i 21. |:| Sloopwerk begane grondvloer incl. binnenmuren en wandtegels compleet i
2 |wWFrB i e Stempel- / stutwerkzaamheden i 22. |:| Stempel- / stutwerkzaamheden i
23 |\WFB i ke Plaatsen en aanwerken stale .. i 23. |:| Plaatsen en aanwerken stalen ligger HEB160 i
24 \WFB i e Formeren poeren tpv bestaan i 24, |:| Formeren poeren tpv bestaande fundering incl, aanstorten compleet i
25 | De Crom Grond- en Sloop ... § i Verlagen zandbed tot 305mm ... i 25. |:| Verlagen zandbed tot 305mm -/- Peil incl. afvoeren vrijkomende grond i
26 | Willvan der Velden/Wou .. | - Vernieuwen leidingwerk W-e ... i 26. :| Vernieuwen leidingwerk W- en E-installaties in zandbed i
27 |\WFB i ke Vernieuwen gevelkozijnen Be ... i 27. | | Vernieuwen gevelkozijnen Begane grond incl. tijdelijk dichtzetten voorgevel compleet i
28 (WweB E e Aanhelen gevelmetselwerk bi ... i 28. :| Aanhelen gevelmetselwerk binnen en buiten waar nodig i
I 1
29 (weB i e Egaliseren + folie + isolatie + : 29. :| Egaliseren |+ folie + isolatie + afstandhouders + wapening :
30 [ WillvanderVelden/Wou .. | - Leidingwerk in begane grond ... i 30. |: Leidingwerk in begane grondvloer i
3 |\WfB i ke Storten begane grondvloer i 31. |: Storten begane grondvloer i
32 (weB e Aanbrengen raamdorpelstene i 32. |: Aanbrengen raamdorpelstenen (incl. keukenraam) achtergevel incl. inwassen i
33 |\weB i ke Aanhelen voegwerk gevelmet .. i 33. |: Aanhelen voegwerk gevelmetselwerk i
34 (wrB e Stelwerk profielen en binnenk ... i 34. |:| Stelwerk profielen en binnenkozijnen verdiepingshoog, 3 stuks i
35 |\WFfB i ke Metsel-/ljmwerk binnenwand ... i 35. |:| Metsel-/ljmwerk binnenwanden i
36 | Stolk Glasservice | i Plaatsen beglazing + roosters .. i 36. |:| Plaatsen beglazing + roasters in nieuwe houten kozijnen i
37 (weB i e Plaatsen noodcilinders/-deurk ... i 37. |:| Plaatsen noodcilinders/-deurkrukken i
38 (weB e Inslijpen nieuw daklood incl. a i 38. |:| Inslijpen nieuw daklood incl. aanvoegen + aanhelen trimplank compleet i
39 (wB i e Verwijderen dakgrind, daktrim i 39. |:| Verwijderen dakgrind, daktrim en lichtkoepel en schoonvegen dakbedekking i
40 |WFB b Uitstroken en formeren plafon i 40. |:| Uitstroken en formeren plafond voorgevel tpv entree / garagedeur i
41 | Langenberg i b Isolatie + dakbedekking + lich ... i 41. |:| Isolatie + dakbedekking + lichtkoepel + daktrim aanbrengen op dak 3000+P. i
42 | WillvanderVelden ~ } b Plaatsen en aansluiten HWA- i 42. |:| Plaatsen en aansluiten HWA-afvoer (+ isoleren) i
43 | Opdrachtgever / Willvan .. | § i Aftekenen leidingwerk W- en i 43. |:| Aftekenen leidingwerk W- en E-installaties (Bestaand deel eerder !!) i
44 |WFB i b Boor- / hak en freeswerk tbv | ... i 44. |:| Boor- / hak en freeswerk tbv leidingen + achterhout VV-verdeler + Meterkast i
45 | Willvan der Velden/Wou .. | - Vernieuwen / aanpassen / uit ... i 45. |:| Vernieuwen / aanpassen / uitbreiden leidingwerk W- en E-installaties i
46 (WFB i b Verlaagd plafond deel keuken i 46. |:| Verlaagd plafond deel keuken uitstroken + uitstroken (dubbel) entree-zitje-bijkeuken-bergruimte i
47 |WFB e Aanwerken leidingwerk en wa ... i 47. |:| Aanwerken leidingwerk en wanden stucgereed i
48 |WFB i b Beplating gipsplaten plafonds .. i 48. |:| Beplating gipsplaten plafonds + aftimmeren lichtkoepel i
49 |WFB i e Schoonvegen ondervloer i 49. |:| Schoonvegen ondervioer i
50 | WillvanderVelden —  } e Netten vloerverwarming incl. i 50. |:| Netten vloerverwarming incl. vloerverwarmingsslangen compleet i
51 | Willvan der Velden/Wou .. §{ i Overig leidingwerk in vloeren i 51. |:| Overig leidingwerk in vioeren i
52 |WFB i b Stellen matrand tbv vloerluik i i 52. |:| Stellen matrand tbv vloerluik incl. geisoleerd vioerluik en RVS strip tbv matverlaging i
53 | Brugmans Groep i e Aanbrengen cementdekvloer .. i 53. |:| Aanbrengen cementdekvloer incl. randstrook i
54 | Van Poppel Stucwerken ~ { i Pleisterwerk WR-wanden i 54. |:| Pleisterwerk WR-wanden i
55 | Van Poppel Stucwerken ~ § i Pleisterwerk wanden i 55. | | Pleisterwerk wanden i
56 | Van Poppel Stucwerken ~ § i Pleisterwerk plafonds i 56. | | Pleisterwerk plafonds i
57 | WillvanderVelden — § e Leveren / plaatsen / aansluite ... i 57. |:| Leveren / plaatsen / aansluiten nieuwe CViketel i
58 | WillvanderVelden | i Opstookprotocol cementdekvl ... i 58. | | Opstookprotocol cementdekvloer ivm PVC-vioerafwerking i
59 [ M. Smits Tegelwerken ~ § i Aanwerken inbouwreservoiri .. i 59. |:| Aanwerken inbouwreseryoir incl. aanbrengen wandtegels en inwassen compleet i
60 | M. Smits Tegelwerken | i Aanbrengen vloertegels incl. i 60. |:| Aanbrengen vloertegels incl. vioerplinten (bergruimte) en inwassen compleet i
61 | Van Poppel Stucwerken ~  § i Aanhelen stucwerk boven wa i 61. |:| Aanhelen stucwerk boven wandtegels toilet i
62 | Wouters Installatietechniek ~ § i Voormontage E-installatie incl i 62. |:| Voormontage E-installatie incl. vernieuwen meterkast i
63 [WFB i e Aftimmerwerkzaamheden bin i 63. |:| Aftimmerwerkzaamheden binnenkozijnen i
64 | Rovers Timmerwerken i Afhangen binnendeuren incl. i 64. |:| Afhangen binnendeuren |incl. voormontage H&S-werk i
65 (WFB i e Plaatsen vensterbanken i 65. |:| Plaatsen vensterbanken i
66 | Pijpers-Projects i e Leveren / plaatsen stalen kozi .. i 66. |:| Leveren / plaatsen stalen kozijnen, 3 stuks (afhankelijk van levertijd !!) i
67 | Schildersbedrijf Yura i e Schilder- en texwerkzaamhed i 67. | | Schilder- en texwerkzaamheden binnen en buiten i
68 | WillvanderVelden —  } e Leveren / plaatsen / aansluite .. i 68. |:| Leveren / plaatsen /|aansluiten nieuwe MV-unit incl. ventilatieroosters i
69 [ WillvanderVelden i Plaatsen en aansluiten sanita i 69. |:| Plaatsen en aansluiten sanitair incl. kitwerkzaamheden i
70 | Wouters Installatietechniek ~ § i Afmontage E-installatie incl. p ... i 70. |:| Afmontage E-installatie incl. plaatsen spots i
71 | Solyscreen i e Leveren / plaatsen hordeuren .. i 71. |:| Leveren / plaatsen hordeuren (schuifpui - achterdeur) i
72 |\WFB i ke Afmontage binnen- en buiten ... i 72. |:| Afmontage|binnen- en buitendeuren incl. plaatsen definitieve ciliride
73 | Opdrachtgever (?????) i e Leveren / aanbrengen PVC-vi i 73. | | Leveren / aanbrengen PVC-\iIoeri
74 | Opdrachtgever (Van Dies .. § i Plaatsen keuken / bijkeuken i 74. |:| Pliaatsen
75 | Willvan der Velden/Wou .. § G Aansluiten keuken / bijkeuken i 75. |:] Aan..
ws i E OPLEVERING: i 76. — OPLEVERING: i
I I
77 |\WFB e Vooroplevering : 77. |:| Vooroplevering :
78 |ALLEN e Narooien i 78. | | Narooien i
79 (WeB e Opruimen en afvoeren restm i 79. |:| Opruimen en afvoeren restmaterialen i
80 | Opdrachtgever/ WFB ‘e Oplevering i 80. |:| Oplevering i
: ]
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