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juli 2023 augustus 2023 september 2023 oktober 2023 november 2023juni 2023

wk. 24 wk. 25 wk. 26 wk. 27 wk. 28 wk. 29 wk. 30 wk. 31 wk. 32 wk. 33 wk. 34 wk. 35 wk. 36 wk. 37 wk. 38 wk. 39 wk. 40 wk. 41 wk. 42 wk. 43 wk. 44wk. 23

VO …1.

VER …14.

OPLEVERING:76.

Oplevering80.

Opruimen en afvoeren restmaterialen79.

Narooien78.

Vooroplevering77.

Leveren / plaatsen hordeuren (schuifpui - achterdeur)71.

Plaatsen en aansluiten sanitair incl. kitwerkzaamheden69.

Leveren / plaatsen stalen kozijnen, 3 stuks (afhankelijk van levertijd !!)66.

Afmontage binnen- en buitendeuren incl. plaatsen definitieve cilinders72.

Afmontage E-installatie incl. plaatsen spots70.

Schilder- en texwerkzaamheden binnen en buiten67.

Overig leidingwerk in vloeren51.

Netten vloerverwarming incl. vloerverwarmingsslangen compleet50.

Schoonvegen ondervloer49.

Beplating gipsplaten plafonds + aftimmeren lichtkoepel48.

Verlaagd plafond deel keuken uitstroken + uitstroken (dubbel) entree-zitje-bijkeuken-bergruimte46.

Plaatsen noodcilinders/-deurkrukken37.

Aftekenen leidingwerk W- en E-installaties (Bestaand deel eerder !!)43.

Plaatsen en aansluiten HWA-afvoer (+ isoleren)42.

Uitstroken en formeren plafond voorgevel tpv entree / garagedeur40.

Metsel-/lijmwerk binnenwanden35.

Formeren poeren tpv bestaande fundering incl. aanstorten compleet24.

Aanbrengen raamdorpelstenen (incl. keukenraam) achtergevel incl. inwassen32.

Aanhelen gevelmetselwerk binnen en buiten waar nodig28.

Vernieuwen gevelkozijnen Begane grond incl. tijdelijk dichtzetten voorgevel compleet27.

Stelwerk profielen en binnenkozijnen verdiepingshoog, 3 stuks34.

Storten begane grondvloer31.

Leidingwerk in begane grondvloer30.

Egaliseren + folie + isolatie + afstandhouders + wapening29.

Vernieuwen leidingwerk W- en E-installaties in zandbed26.

Verlagen zandbed tot 305mm -/- Peil incl. afvoeren vrijkomende grond25.

Isolatie + dakbedekking + lichtkoepel + daktrim aanbrengen op dak 3000+P.41.

Verwijderen dakgrind, daktrim en lichtkoepel en schoonvegen dakbedekking39.

Plaatsen beglazing + roosters in nieuwe houten kozijnen36.

Plaatsen en aanwerken stalen ligger HEB16023.

Stempel- / stutwerkzaamheden 22.

Leegruimen begane grond compleet + 2* overloop en ketelruimte / slaapkamer10.

Verwijderen en afvoeren bestaande keuken / pantry / kapstok compleet19.

Invullen kleuren schilder- en texwerk 9.

Invullen stelpost stalen kozijnen met beglazing5.

Formeren stofschot op overloop 1e verdieping18.

Invullen stelpost hang- en sluitwerk voordeur incl. cilinders etc.6.

Aanpassen tekenwerk / constructiegegevens t.a.v. uitvoeringstekeningen2.

Bemonsteren (Deurbeslag - gevelstenen - raamdorpels - lichtkoepel - hordeuren - 4.

Aanbrengen afdekvoorzieningen 2* trap / Overloop 1e en 2e verdieping / glas gashaard17.

Ontkoppelen bestaande W- en E-installatie waar nodig15.

Inmeten diversen (kozijnen binnen en buiten - kleur/type ventilatieroosters -  3.

Invullen stelpost vensterbanken7.

Invullen stelpost wand- / vloer- / plinttegels8.

Sloopwerk begane grondvloer incl. binnenmuren en wandtegels compleet21.

Inrichten bouwplaats incl. rijplaten / schaftkeet / reclamebord11.

Plaatsen / ophalen containers12.

Plaatsen / ophalen toiletunit13.

Formeren tapwaterpunt bouw + bouwstroomvoorzieningen 4*230V16.

Verwijderen en afvoeren binnen-/schuifdeuren20.

Aanhelen voegwerk gevelmetselwerk33.

Inslijpen nieuw daklood incl. aanvoegen + aanhelen trimplank compleet38.

Boor- / hak en freeswerk tbv leidingen + achterhout VV-verdeler + Meterkast44.

Vernieuwen / aanpassen / uitbreiden leidingwerk W- en E-installaties 45.

Aanwerken leidingwerk en wanden stucgereed47.

Stellen matrand tbv vloerluik incl. geisoleerd vloerluik en RVS strip tbv matverlaging52.

Aanbrengen cementdekvloer incl. randstrook53.

Pleisterwerk wanden55.

Pleisterwerk WR-wanden54.

Pleisterwerk plafonds56.

Aanwerken inbouwreservoir incl. aanbrengen wandtegels en inwassen compleet59.

Aanbrengen vloertegels incl. vloerplinten (bergruimte) en inwassen compleet60.

Leveren / plaatsen / aansluiten nieuwe CV-ketel57.

Opstookprotocol cementdekvloer ivm PVC-vloerafwerking58.

Voormontage E-installatie incl. vernieuwen meterkast62.

Aftimmerwerkzaamheden binnenkozijnen63.

Afhangen binnendeuren incl. voormontage H&S-werk64.

Plaatsen vensterbanken65.

Aanhelen stucwerk boven wandtegels toilet61.

Leveren / plaatsen / aansluiten nieuwe MV-unit incl. ventilatieroosters68.

Leveren / aanbrengen PVC-vloer i …73.

Plaatsen …74.

Aan …75.

Uitvoerende Omschrijving

1 VOORBEREIDINGEN:

2 Opdrachtgever / Helmig / W … Aanpassen tekenwerk / constructieg …

3 Opdrachtgever / WFB Inmeten diversen (kozijnen binnen e …

4 Opdrachtgever / WFB Bemonsteren (Deurbeslag - gevelst …

5 Opdrachtgever / Pijpers - Pr … Invullen stelpost stalen kozijnen met …

6 Opdrachtgever / Isero / WFB Invullen stelpost hang- en sluitwerk …

7 Opdrachtgever / WFB Invullen stelpost vensterbanken

8 Opdrachtgever / Brabant Te … Invullen stelpost wand- / vloer- / plint …

9 Opdrachtgever / Schildersbe … Invullen kleuren schilder- en texwerk 

10 Opdrachtgever Leegruimen begane grond compleet …

11 WFB Inrichten bouwplaats incl. rijplaten / …

12 Van Hoof Containers Plaatsen / ophalen containers

13 Aarts Plaatsen / ophalen toiletunit

14 VERBOUWINGSWERKZAAMH …

15 Will van der Velden / Wouter … Ontkoppelen bestaande W- en E …

16 Will van der Velden / Wouter … Formeren tapwaterpunt bouw + b …

17 WFB Aanbrengen afdekvoorzieningen …

18 WFB Formeren stofschot op overloop …

19 WFB Verwijderen en afvoeren bestaan …

20 WFB Verwijderen en afvoeren binnen-/ …

21 De Crom Grond- en Sloopw … Sloopwerk begane grondvloer in …

22 WFB Stempel- / stutwerkzaamheden 

23 WFB Plaatsen en aanwerken stalen lig …

24 WFB Formeren poeren tpv bestaande …

25 De Crom Grond- en Sloopw … Verlagen zandbed tot 305mm -/- …

26 Will van der Velden / Wouter … Vernieuwen leidingwerk W- en E …

27 WFB Vernieuwen gevelkozijnen Bega …

28 WFB Aanhelen gevelmetselwerk binne …

29 WFB Egaliseren + folie + isolatie + afst …

30 Will van der Velden / Wouter … Leidingwerk in begane grondvloer

31 WFB Storten begane grondvloer

32 WFB Aanbrengen raamdorpelstenen (i …

33 WFB Aanhelen voegwerk gevelmetsel …

34 WFB Stelwerk profielen en binnenkozij …

35 WFB Metsel-/lijmwerk binnenwanden

36 Stolk Glasservice Plaatsen beglazing + roosters in …

37 WFB Plaatsen noodcilinders/-deurkruk …

38 WFB Inslijpen nieuw daklood incl. aan …

39 WFB Verwijderen dakgrind, daktrim en …

40 WFB Uitstroken en formeren plafond v …

41 Langenberg Isolatie + dakbedekking + lichtko …

42 Will van der Velden Plaatsen en aansluiten HWA-afv …

43 Opdrachtgever / Will van der … Aftekenen leidingwerk W- en E-i …

44 WFB Boor- / hak en freeswerk tbv leidi …

45 Will van der Velden / Wouter … Vernieuwen / aanpassen / uitbrei …

46 WFB Verlaagd plafond deel keuken uit …

47 WFB Aanwerken leidingwerk en wand …

48 WFB Beplating gipsplaten plafonds + a …

49 WFB Schoonvegen ondervloer

50 Will van der Velden Netten vloerverwarming incl. vloe …

51 Will van der Velden / Wouter … Overig leidingwerk in vloeren

52 WFB Stellen matrand tbv vloerluik incl. …

53 Brugmans Groep Aanbrengen cementdekvloer incl …

54 Van Poppel Stucwerken Pleisterwerk WR-wanden

55 Van Poppel Stucwerken Pleisterwerk wanden

56 Van Poppel Stucwerken Pleisterwerk plafonds

57 Will van der Velden Leveren / plaatsen / aansluiten ni …

58 Will van der Velden Opstookprotocol cementdekvloer …

59 M. Smits Tegelwerken Aanwerken inbouwreservoir incl. …

60 M. Smits Tegelwerken Aanbrengen vloertegels incl. vloe …

61 Van Poppel Stucwerken Aanhelen stucwerk boven wandt …

62 Wouters Installatietechniek Voormontage E-installatie incl. v …

63 WFB Aftimmerwerkzaamheden binnen …

64 Rovers Timmerwerken Afhangen binnendeuren incl. voo …

65 WFB Plaatsen vensterbanken

66 Pijpers-Projects Leveren / plaatsen stalen kozijne …

67 Schildersbedrijf Yura Schilder- en texwerkzaamheden …

68 Will van der Velden Leveren / plaatsen / aansluiten ni …

69 Will van der Velden Plaatsen en aansluiten sanitair in …

70 Wouters Installatietechniek Afmontage E-installatie incl. plaa …

71 Solyscreen Leveren / plaatsen hordeuren (sc …

72 WFB Afmontage binnen- en buitendeu …

73 Opdrachtgever (?????) Leveren / aanbrengen PVC-vloer …

74 Opdrachtgever (Van Diesse … Plaatsen keuken / bijkeuken

75 Will van der Velden / Wouter … Aansluiten keuken / bijkeuken

76 OPLEVERING:

77 WFB Vooroplevering

78 ALLEN Narooien

79 WFB Opruimen en afvoeren restmateri …

80 Opdrachtgever / WFB Oplevering

81

82

Fam. Schriever

Verbouw woning

2023-011

Knegsel

Piet

04-05-2023

12-05-2023

12-06-2023 tot 14-10-2023
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